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Проверка исполнения  администрацией Красновишерского городского округа   бюджетного законодательства, законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Красновишерского городского округа в 2021 году 

г. Красновишерск 




                               02 декабря 2021 г.
1. Общая часть:

1.1. Основания  для проведения проверки: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации  и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», распоряжение председателя Контрольно - счетной палаты от  17.11.2021г.  5-рп «О проведении контрольного мероприятия» 
1.2. Объект проверки: Администрация Красновишерского городского округа
1.3. Тема проверки: Проверка исполнения администрацией Красновишерского городского округа бюджетного законодательства, законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Красновишерского городского округа в 2021 году
1.4. Исполнители:  председатель  МКУ «КСП Красновишерского городского округа» Вилесов Р.В.
1.5. Проверяемый период:  текущий период с 01 января  2021 года  по 31 октября 2021 года 
1.6. Место проведения ревизии: 618590, Пермский край, г.Красновишерск, ул. Дзержинского, 6 «а»
1.7. Срок проведения ревизии: с 17 ноября по 02 декабря 2021 г. 
1.8. Условия, препятствующие проведению ревизии: условия для проведения ревизии обеспечены.
         1.9. При проведении ревизии использовались: нормативные правовые документы и документы, регулирующие вопросы финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

         1.10. Общие положения: 
В проверяемый период обязанности Главы городского округа – главы администрации Красновишерского городского округа исполнял Верещагин Е.В. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
  Администрация Красновишерского городского округа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» заключила 4 муниципальных контракта на общую сумму 10 971,1 тыс. руб. (9 380,3 тыс. руб. или 85,5% за счет средств федерального бюджета, 493,7 тыс. руб. или 4,5% за счет средств бюджета Пермского края, 1 097,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Красновишерского городского округа) в том числе:

1. Муниципальный контракт № ЭА – 251 от 18.01.2021 г., работы по благоустройству общественной территории (аллея ул. Дзержинского) на сумму 6 941,4 тыс. руб. (5 934,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 312,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Пермского края, 694,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Красновишерского городского округа), подрядчик ИП Даноян С.Г., предоплата по контракту не предусмотрена.

Согласно Муниципального контракта срок выполнения работ до 01.09.2021 г, оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания документов о приемке.

Работы по контракту выполнены в полном объеме, Акт о приемке выполненных работ (форма КС – 2) подписан 08.09.2021 года (приемка работ была произведена с нарушением срока по инициативе заказчика согласно письма администрации от 06.09.2021 № 6088). Оплата произведена в полном объеме по платежным поручениям № 23114 от 29.09.2021 г. на сумму 2 767,97 тыс. руб., № 23115 от 29.09.2021 г. на сумму 1 950,01 тыс. руб., № 23116 от 29.09.2021 г. на сумму 2 223,37 тыс. руб.

На 02.12.2021 года данное имущество не передано в казну, нормативно правовой акт регулирующий передачу имущества отсутствует. 
2. Муниципальный контракт № ЭА – 74 от 26.05.2021 г., работы по благоустройству общественной территории (аллея ул. Куйбышева) на сумму 539,2 тыс. руб. (461,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 24,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Пермского края, 53,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Красновишерского городского округа), подрядчик ИП Даноян С.Г., предоплата по контракту не предусмотрена.

Согласно Муниципального контракта срок выполнения работ до 01.09.2021 г, оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 15 дней с даты подписания документов о приемке. 

Работы по контракту выполнены в полном объеме, Акт о приемке выполненных работ (форма КС – 2) подписан 08.09.2021 года с нарушением сроков на 7 дней, выставлена претензия на сумму 943,67 рублей. Оплата претензии на сумму 943,67 по платежному поручению № 130 от 23.11.2021 г. Оплата за выполненные работы произведена по платежному поручению № 22915 от 23.09.2021 года на сумму 539,2 тыс. руб. 
На 02.12.2021 года данное имущество не передано в казну, нормативно правовой акт регулирующий передачу имущества отсутствует.
3. Контракт № б/н от 17.08.2021 г., благоустройство придомовой территории по адресу г. Красновишерск, ул. Лоскутова, д. 5 на сумму 2 801,95 тыс. руб. (2 395,67 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 126,09 тыс. руб. за счет средств бюджета Пермского края, 280,20 тыс. руб. за счет средств бюджета Красновишерского городского округа), подрядчик ИП Акобян А.А., предоплата по контракту предусмотрена в размере до 30% от общей суммы контракта после выполнения более 50% работ.

Согласно Контракта срок выполнения работ до 25.09.2021 г, оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения субсидий. 

В ходе проведения проверки было выявлено:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС – 2) подписан 25.09.2021 года. Оплата по контракту произведена в полном объеме по платежному поручению № 277 от 01.11.2021 г. с нарушением сроков на 28 дней. Согласно представленным документам, задержка по оплате произошла в связи с неверно указанными в контракте реквизитами ТСЖ Лоскутова 5., в связи с чем было составлено дополнительное соглашение от 27.10.2021 № 40-2021-00694/2. 
На 02.12.2021 года данное имущество не передано в казну, нормативно правовой акт регулирующий передачу имущества отсутствует.           
4. Контракт № б/н от 29.10.2021 г., отсыпка щебнем придомовой территории по адресу г. Красновишерск, ул. Лоскутова, д. 5 на сумму 688,51 тыс. руб. (588,68 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 30,98 тыс. руб. за счет средств бюджета Пермского края, 68,85 тыс. руб. за счет средств бюджета Красновишерского городского округа), подрядчик ИП Акобян А.А., предоплата по контракту не предусмотрена.

Согласно Контракта срок выполнения работ до 13.11.2021 г, оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 10 календарных дней с даты подписания документов о приемке. 

В ходе проведения проверки было выявлено:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС – 2) подписан 10.11.2021 года. Оплата по контракту произведена в полном объеме по платежному поручению № 28352 от 25.11.2021 г. с нарушением сроков на 5 дней. Согласно представленным документам письмо на оплату выполненных работ от ТСЖ Лоскутова 5 зарегистрировано 11.11.2021 г., заявка администрации Красновишерского городского округа на оплату работ направлена в адрес        МКУ «ЦБУ» 18.11.2021 г.   
На 02.12.2021 года данное имущество не передано в казну, нормативно правовой акт регулирующий передачу имущества отсутствует.           

Председатель Контрольно-счетная

палата  Красновишерского 
городского округа                                                                         Р.В.Вилесов
Заместитель 

главы администрации 

городского округа

по развитию инфраструктуры, 
начальник территориального отдела                                                Е.А. Васильевой

2

