
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Комплексное развитие моногорода Красновишерское городское поселение Пермского края» 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
	Краткое наименование программы 
	Комплексное развитие моногорода Красновишерск Пермского края 
	Срок начала и окончания программы 
	12.2016г. – 12.2025 г. 

	Куратор 
	Хабибрахимов Альмир Жавдятович, консультант департамента программ развития моногородов НО «Фонд развития моногородов»

	Руководитель программы 
	Кокшаров Роман Александрович, первый заместитель председателя Правительства – министр территориального развития Пермского края

Верещагин Евгений Владимирович, глава муниципального района – глава администрации Красновишерского муниципального района  

	Исполнители, соисполнители программы  
	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

- Министерство территориального развития Пермского края,

- Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
- Министерство экономического развития Пермского края,

-  Министерство образования и науки Пермского края,
- Министерство здравоохранения Пермского края,

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края,
- Министерство транспорта Пермского края,

- Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края,

- Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Органы местного самоуправления Красновишерского муниципального района: 

- Администрация Красновишерского муниципального района,
- Администрация Красновишерского городского поселения, 

- Департамент муниципальных учреждений администрации Красновишерского муниципального района,

Организации, учреждения, осуществляющие деятельность на территории Красновишерского городского поселения.


2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

	Цели программы 
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: 

- создания к концу 2018 года 0,349  тысяч новых рабочих мест (из них временных 179 рабочих мест), не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); 

- привлечения к концу 2018 года 1135,3  млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до марта 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». 

2. Привлечь внебюджетные инвестиции, направленные на создание в моногороде новых промышленных производств, и развитие существующего в городском поселении сектора малого и среднего предпринимательства с целью стабилизации ситуации на рынке труда и снижения уровня регистрируемой безработицы к концу 2018 года до 2 процентов от численности экономически активного населения г.Красновишерск 


	 План достижения 
показателей программы 
	Показатель
 
	Тип показателя 
	Базовое  значение 

(2015) 
	Период, год 

	
	
	
	
	2017 
	2018 

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. 
	основной 
	0,008
	0,192 
	0,349 

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий 
	основной 
	 0
	3 
	3

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб. 
	аналитический 
	 137,2
	94,8 
	1135,0

	 
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода 
	основной 
	0
	0
	0

	
	5. Уровень регистрируемой безработицы, % от численности ЭАН
	дополнительный
	7,0
	5,0
	2,0


	Показатели программы второго уровня  
(используются в 
аналитических целях) 
	Показатель

	Тип показателя 
	Базовое  значение 

(2015)  
	Период, год 

	
	
	
	
	2017 
	2018 

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. 
	аналитический 
	 0,008
	0,098
	0,145

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. 
	аналитический 
	 0
	0,000
	0,000 

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях -резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. 
	аналитический
	0 
	 0
	0,000

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. 
	аналитический 
	0 
	 0
	 0

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. 
	аналитический 
	137,2 
	94,8 
	 1135,0

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб. 
	аналитический 
	 4,3
	23,0 
	439,0

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб. 
	аналитический 
	0 
	0
	0,000

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб. 
	аналитический 
	0 
	0 
	0,000 

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб. 
	аналитический 
	 0
	0 
	 0


	Результаты программы 
	Красновишерскому городскому поселению присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. К концу 2018 года подписаны соглашения с 10  резидентами ТОСЭР. С созданием новых производств активизирована деятельность субъектов малого бизнеса (145 постоянных рабочих мест).
Для стабильной работы новых инвестиционных проектов с участием средств НО «Фонд развития моногородов» проведена реконструкция инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов.
В рамках создания благоприятной городской среды:

- отремонтирована центральная улица моногорода (инвестиции – 10 млн.руб.), 

- восстановлены объекты внешнего городского  благоустройства (инвестиции – 53,4 млн.руб.), 

- реконструированы объекты жилищной инфраструктуры (инвестиции – 170 млн.руб.)
- завершается строительство средней общеобразовательной  школы на 675 учебных мест (инвестиции – 315,4 млн.руб.), 

- созданы условия для качественного оказания услуг здравоохранения ( инвестиции 8,5 млн.руб.)
На временных работах задействовано 179 чел. По итогам благоустройства  создано 25 дополнительных  постоянных рабочих мест, активизировано волонтерское движение.

	Описание модели функционирования результатов программы 
	Созданные благоприятные инвестиционные условия позволят привлечь резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития. Поиск и привлечение резидентов осуществляется в соответствии с утвержденной резидентной политикой. Для резидентов  установлены дополнительные меры финансовой и нефинансовой поддержки.
 Стабильно действующие промышленные предприятия позволят привлечь квалифицированных специалистов, открыть новые направления профессионального обучения в городских учреждениях, что положительно отразится на миграции населения и в целом на численности постоянных жителей монопрофильного образования. 
После ремонта здания районного Дома культуры на базе объекта будут созданы новые молодежные объединения, откроются картинная галерея и отдельные музейные экспозиции.  


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень проектов и мероприятий Программы представлен следующими направлениями: 

· повышение инвестиционной привлекательности моногорода; 

· повышение эффективности муниципального управления; 

· развитие городской среды; 

· создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

· содействие реализации инвестиционных проектов; 

· получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов; - развитие образования; 

· развитие здравоохранения; 

· развитие промышленности; 

· развитие объектов социальной инфраструктуры; 

· развитие объектов транспортной инфраструктуры; 

· развитие коммунальной инфраструктуры; 

· развитие физической культуры и спорта; 

· экологическое развитие; 

· развитие туризма. 

	№ 
п/п 
	Наименование проекта и (или) мероприятия 
	Форма реализации 
	Сроки реализации 
	Результаты 
	Функциональный заказчик 
	Руководитель проекта/ 
ответственный исполнитель мероприятия 

	1 
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» 
	
	

	1.1. 
	 Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
	 Проект
	 12.2016 – 12.2018
	 Разработаны и действуют все нормативно-правовые акты, обеспечивающие исполнение требований Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района

	1.2.
	Разработка и реализация мероприятий по устранению административных барьеров
	Мероприятие 
	01.2017
	Разработан и утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района

	1.3.
	Разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
	Мероприятие
	07.2017
	Разработан и утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района

	1.4.
	Позиционирование города Красновишерск как территории со значительным инвестиционным потенциалом на региональном и российском уровне
	 Проект
	12.2016 – 12.2018
	Повышена узнаваемость муниципального образования среди потенциальных инвесторов на региональном и российском уровне
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района

	1.5.
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Красновишерское городское поселение
	Мероприятие 
	06.2017
	Команда г.Красновишерск приняла участие в региональном форуме-выставке 
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района

	1.6.
	Обеспечение деятельности информационного интернет-ресурса
	Мероприятие
	Постоянно 
	Создан и регулярно обновляется Инвестиционный портал Красновишерска, обеспечивающий наглядное представление инвестиционных возможностей муниципального образования, основных направлений привлечения инвестиций в экономику муниципального образования и инфраструктуры, а также рассмотрение  обращений инвесторов
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района

	2 
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления» 

	2.1. 
	 Совершенствование системы муниципальной службы
	 Проект
	12.2016 – 12.2018
	Улучшены условия труда сотрудников органов местного самоуправления
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Захарова Е.В.,

руководитель аппарата администрации Красновишерского муниципального района

	2.2
	Обеспечение организации повышения квалификации муниципальных служащих и высших должностных лиц муниципального образования  
	Мероприятие
	12.2016
	Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, прошли 4 представителя Красновишерского городского поселения
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Захарова Е.В.,

руководитель аппарата администрации Красновишерского муниципального района

	2.3.
	Развитие кадрового потенциала муниципального управления
	Мероприятие
	12.2017
	Обеспечен профессиональный рост муниципальных служащих
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Захарова Е.В.,

руководитель аппарата администрации Красновишерского муниципального района

	2.4.
	Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
	 Проект
	12.2016 – 12.2018
	Актуализированы и утверждены административные регламенты  предоставления всех муниципальных услуг
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Захарова Е.В.,

руководитель аппарата администрации Красновишерского муниципального района

	2.5.
	 Мониторинг деятельности органов местного самоуправления 
	Мероприятие
	07.2017
	По итогам конкурса муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности, доля граждан удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг в Красновишерске составила более 80 %  
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Захарова Е.В.,

руководитель аппарата администрации Красновишерского муниципального района

	3. 
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство» 

	3.1. 
	 Благоустройство (модернизация, реконструкция) общественно значимых объектов городской среды в рамках программы «Пять шагов благоустройства»
	 Проект
	12.2016 – 03.2018
	Предлагаемые объекты городской среды г.Красновишерска включены в приоритетную программу «Пять шагов благоустройства» 
	Администрация Красновишерского муниципального района
	 Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района

	3.2.
	Благоустройство
самого оживленного городского общественного пространства

(Аллея 40 лет ВЦБЗ
(г. Красновишерск, ул. Гагарина))
	Мероприятие
	10.2017
	 Проведено благоустройство объекта - Аллея 40 лет ВЦБЗ
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Бардакова О.В. - заместитель главы администрации поселения, начальник отдела ЖКХ

	3.3.
	Благоустройство и модернизация объектов культурного наследия,
 местных достопримечательностей, центра досуга молодежи 

(Здание Дома культуры (г.Красновишерск, ул. Дзержинского, ) 
	Мероприятие
	02.2018
	Проведено благоустройство объекта - Здание Дома культуры 
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района

	3.4.
	Благоустройство
и модернизация заброшенных и неэффективно используемых территорий  – Объект ограждение промышленной площадки ВЦБЗ г.Красновишерск
	Мероприятие
	10.2017
	Проведено благоустройство ограждения промышленной площадки
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района

	4 
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

	4.1.
	Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности
	 Проект
	02.2017 – 12.2017
	Государственная поддержка предоставлена 4 субъектам малого предпринимательства 
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района

	4.2.
	Софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого предпринимательства
	Мероприятие
	12.2017
	Одобрена заявка Красновишерского городского поселения на предоставление субсидии из бюджета Пермского края, в т.ч. за счет средств федерального бюджета
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района

	4.3. 
	Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства
	 Проект
	12.2017 – 12.2018
	Предоставлена субсидия МО «Красновишерский фонд поддержки предпринимательства» на исполнение расходных обязательств по выдаче микрозаймов
	Администрация Красновишерского городского поселения
	Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения

	4.4.
	Увеличение капитализации городской микрофинансовой организации
	Мероприятие
	09.2018
	Предоставлено микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства - 40 ед. на сумму 7,0 млн. руб.
	Администрация Красновишерского городского поселения
	Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения

	4.5.
	Совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства
	 Проект
	01.2017 – 12.2018
	Сформирован план работы Красновишерского ЦПП на текущий календарный год
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района

	4.6.
	Активизация деятельности Красновишерского центра поддержки предпринимательства
	Мероприятие
	12.2017
	Консультационными услугами ЦПП воспользовались не менее 50 субъектов малого предпринимательства
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района

	5 
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 

	5.1. 
	 Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса
	 Проект
	12.2016 – 12.2018
	При содействии органов местного самоуправления Красновишерского муниципального района запущено 2 инвестиционных проекта
	Администрация Красновишерского городского поселения
	Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения

	5.2.
	Создание (актуализация) Перечня инфраструктуры, доступной
для размещения производственных и иных объектов инвесторов
	Мероприятие
	05.2017
	Проведен мониторинг использования земельных участков в границах Красновишерского городского поселения
	Администрация Красновишерского городского поселения
	Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения

	5.3.
	Обеспечение прямой связи инвесторов и руководства муниципального

образования для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем
	 Проект
	12.2016 – 12.2018
	На инвестиционном портале Красновишерского муниципального района создан раздел «Вопрос-ответ»
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района

	5.4.
	Создание специализированной структуры по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
	Мероприятие
	03.2017
	В структуре администрации муниципального района функционирует отдел экономического развития территории 
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района

	6 
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» 

	6.1
	Создание территории опережающего социально-экономического развития на территории Красновишерского городского поселения
	 Проект
	12.2016 – 12.2018
	Красновишерскому городскому поселению присвоен статус территории социально-экономического развития, заключено 9 инвестиционных соглашений с резидентами ТОСЭР
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района

	6.2
	Разработка концепции создания территории опережающего социально-экономического развития
	Мероприятие
	07.2017
	Заявка на создание территории социально-экономического развития на территории Красновишерского городского поселения направлена на рассмотрение Министерства экономического развития Российской Федерации
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района

	6.3. 
	 Привлечение софинансирования за счет средств, НО «Фонд развития моногородов» на строительство / реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах 
	 Проект
	12.2016 – 12.2018
	 Заключено соглашение о софинансировании расходов Красновишерского городского поселения на строительство / реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района

	6.4
	 Содействие в подготовке и участие в реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	Мероприятие
	12.2017
	 Определены инвестиционные площадки и потребность инвесторов в создании объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района

	7 
	Направление «Развитие образования» 

	7.1. 
	 Обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования
	 Проект
	01.2017 – 12.2017
	Приведена в нормативное состояние материально-техническая база образовательных учреждений
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	7.2.
	Приведение в нормативное состояние материально-технической базы образовательных учреждений
	Мероприятие
	08.2017
	Установлены системы видеонаблюдения в МБДОУ № 1, МБОУ СОШ № 1
	
	

	7.3. 
	 Укрепление и развитие кадрового потенциала системы образования
	 Проект
	01.2017 – 12.2018
	Созданы благоприятные условия для привлечения кадров за счет выполнения показателей по средней заработной плате специалистам и установлению стимулирующих выплат 
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	7.4.
	 Привлечение в систему образования г.Красновишерск молодых специалистов
	Мероприятие
	11.2017
	 Меры социальной поддержки предоставлены 105 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	7.5.
	Развитие сети муниципальных образовательных учреждений 
	 Проект
	01.2017 – 12.2018
	Предоставлена субсидия из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	7.6.
	Софинансирование мероприятий на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований
	Мероприятие
	08.2018
	Построено новое здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Самсонова Е.Г., первый заместитель главы Красновишерского муниципального района

	8 
	Направление «Развитие здравоохранения» 

	8.1. 
	 Обеспечение доступности медицинской помощи
	 Проект
	 01.2017 – 03.2018
	 Оснащение медучреждений края автомобилями скорой медицинской помощи 
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	8.2.
	Развитие санитарных транспортировок по обслуживанию населения
	Мероприятие
	09.2017
	Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь населению моногородов, оснащены автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства, исходя из выявленной фактической потребности
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	8.3.
	Обеспечение современного уровня профессиональной подготовки врачей, устранение кадрового дефицита в здравоохранении
	 Проект
	 01.2017 – 12.2018
	В Пермском крае внедрен профессиональный стандарт  и система допуска к профессиональной деятельности
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	8.4.
	Создание благоприятных условий для привлечения медицинских кадров к работе в ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ»
	Мероприятие
	05.2017
	 Созданы условия для постоянного проживания в г.Красновишерск одного врача, прибывшего для работы в ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ»
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	8.5.
	Повышение качества медицинской помощи и сокращение времени ожидания до приема врача  
	 Проект
	 01.2017 – 12.2018
	Обеспечен доступ граждан к медицинской информации посредством личного кабинета пациента на Едином портале государственных и муниципальных услуг
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	8.6.
	Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
	Мероприятие
	12.2017
	70% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях в моногородах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	8.7.
	Проведение капитального ремонта зданий (больничных корпусов)
	Мероприятие
	12.2017
	Осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи, исходя из выявленной фактической потребности
	 Администрация Красновишерского муниципального района
	 Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	9 
	Направление «Развитие промышленности» 

	9.1. 
	 Развитие экономики моногорода путем запуска нового инвестиционного проекта в сфере промышленности
	 Проект
	12.2016 – 12.2018
	 Заключен специальный инвестиционный контракт
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района

	9.2
	Подготовка заявки на участие в государственной программе Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на заключение специального инвестиционного контракта 
	Мероприятие 
	10.2017
	Определен инвестиционный проект, отвечающий требованиям специального инвестиционного контракта
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района

	10 
	Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры» 

	10.1. 
	 Приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры
	 Проект
	12.2016 – 03.2018
	 Восстановлена деятельность учреждения культуры 
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	10.2.
	Ремонт здания районного Дома культуры
	Мероприятие 
	02.2018
	Отремонтировано здание районного Дома культуры
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	11 
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» 

	11.1. 
	 Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Красновишерского муниципального района
	 Проект
	12.2016 – 10.2017
	 В нормативное состояние приведено 100% центральных улиц моногорода 
	Администрация Красновишерского городского поселения
	Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения

	11.2. 
	 Ремонт основной (центральной) улицы моногорода
	Мероприятие 
	09.2017
	 Проведен ремонт центральной улицы в заявленных объемах
	Администрация Красновишерского городского поселения
	Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения

	12 
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

	12.1. 
	 Модернизация коммунальных сетей Красновишерского городского поселения 
	 Проект
	01.2018 – 12.2018
	 В государственной программе Пермского края предусмотрено финансирование в целях обеспечения реализации мероприятий по модернизации коммунальных сетей моногородов
	Администрация Красновишерского городского поселения
	Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения

	12.2
	 Строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в г. Красновишерск
	Мероприятие 
	01.2018
	Реконструирован участок сетей водоснабжения и водоотведения г.Красновишерск
	Администрация Красновишерского городского поселения
	Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения

	12.3
	Строительство и реконструкция системы теплоснабжения г.Красновишерск
	Мероприятие
	 06.2018
	Построена котельная №2 по адресу г.Красновишерск ул. Нефтяников
	Администрация Красновишерского городского поселения
	Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения

	13
	Направление «Развитие физической культуры и спорта» 

	13.1. 
	Повышение интереса различных слоёв населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом


	 Проект
	01.2017 – 12.2017
	 Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличена на 3%
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	13.2.
	Организация и проведение в г.Красновишерске районных, краевых соревнований, Всероссийских праздников 
	Мероприятие 
	12.2017
	В течение года проведено 7 официальных районных, межмуниципальных краевых и Всероссийских соревнований
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района

	14 
	Направление «Экологическое развитие» 

	14.1. 
	 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
	 Проект
	01.2017 – 12.2018
	 Улучшена экологическая ситуация в  муниципальном районе и г.Красновишерск за счет ликвидации 8 несанкционированных свалок
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Самсонова Е.Г., первый заместитель главы Красновишерского муниципального района

	14.2
	Содействие в организации в муниципальном образовании мусороперегрузочной станции, обслуживаемой единым региональным оператором
	Мероприятие 
	01.2018
	В рамках государственной программы Пермского края в  Красновишерском муниципальном районе организована единая мусороперегрузочная станция
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Самсонова Е.Г., первый заместитель главы Красновишерского муниципального района

	15
	Направление «Развитие туризма» 

	15.1. 
	 Участие в создании природного парка Пермского края с целью развития устойчивого экологического туризма и рекреации
	 Проект
	01.2017 – 12.2018
	 Повышена туристская привлекательность территории
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Самсонова Е.Г., первый заместитель главы Красновишерского муниципального района

	15.2.
	Содействие в создании и продвижении туристских маршрутов Красновишерского района
	Мероприятие 
	12.2017
	Ежегодно проходит паспортизацию не менее 1 туристического маршрута в границах муниципального образования
	Администрация Красновишерского муниципального района
	Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района


4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

Перечень этапов и ключевых контрольных точек программы в разрезе проектов и мероприятий программы из расчета не менее 2-6 в год, распределенных в течение года. 

При выделении этапов реализации программы мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения Управляющего совета Программы; при выделении контрольных точек отдельное решение Управляющего совета не требуется, прохождение контрольных точек осуществляется с представлением отчета 
	№ п/п 
	Наименование проекта, мероприятия 
	Наименование этапа, контрольной точки 
	Тип (завершение этапа/контрольная 
точка)  
	Срок 

	1.
	Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
	Исполнение требований Стандарта рассмотрено на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе
	этап
	28.12.2016

	
	
	Утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
	контрольная точка
	31.03.2017

	
	
	Утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
	контрольная точка
	30.07.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	2.
	Позиционирование города Красновишерск как территории со значительным инвестиционным потенциалом на региональном и российском уровне
	Разработаны презентационные материалы инвестиционной привлекательности моногорода Красновишерское городское поселение
	этап
	28.12.2016 



	
	
	Команда г. Красновишерск приняла участие в региональном форуме - выставке
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Создан и регулярно обновляется Инвестиционный интернет-портал Красновишерска
	контрольная точка
	с 01.07.2017 постоянно (ежеквартальный мониторинг)

	
	
	проект завершен
	этап
	12.2018

	3.
	 Совершенствование системы муниципальной службы
	Обеспечение организации повышения квалификации муниципальных служащих и высших должностных лиц муниципального образования  
	этап
	31.12.2016 

	
	
	Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, прошли 4 представителя Красновишерского городского поселения
	контрольная точка
	31.12.2016

	
	
	Обеспечен профессиональный рост муниципальных служащих
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Утвержден план обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления на 2018 год
	контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	4.
	Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
	Актуализированы и утверждены административные регламенты  предоставления всех муниципальных услуг
	контрольная точка
	30.06.2017 



	
	
	Подведение итогов конкурса муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности
	контрольная точка
	31.07.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	5.
	Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства» в Красновишерском городском поселении 

Благоустройство аллеи «40 лет ВЦБЗ» г.Красновишерск (шаг 1 «Сегодня в центре», шаг 3 «Найди прошлое и гордись им»)
	Заявка Красновишерского городского поселения включена в Перечень муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования

современной городской среды
	контрольная точка
	03.05.2017

	
	
	Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края и администрацией Красновишерского городского поселения подписано Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на обеспечение мероприятий, направленных на поддержку программ формирования современной городской среды
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Проведен конкурс по отбору подрядчика, заключен муниципальный контракт на проведение работ
	контрольная точка
	06.07.2017

	
	
	Подписан акт приемки выполненных работ по объекту
	контрольная точка
	01.09.2017

	
	
	состоялось торжественное открытие благоустроенной Аллеи, информация и фотоотчет о проведенном мероприятии размещены на официальном сайте Красновишерского городского поселения, в печатном СМИ
	контрольная точка
	30.09.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	30.09.2017

	6.
	Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства» в Красновишерском городском поселении

Реконструкция здания районного дома культуры г.Красновишерск (шаг 2 «Будущее есть», шаг 4 «В центре внимания – социальный объект»)
	Подписано распоряжение Правительства Пермского края о выделении бюджету Красновишерского муниципального района средств краевого бюджета из резервного фонда 
	контрольная точка
	24.05.2017



	
	
	Разработана проектно-сметная документация по проекту реконструкции здания Дома культуры
	контрольная точка
	31.07.2017

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции здания Дома культуры
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по ремонту здания Дома культуры, заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	контрольная точка
	02.10.2017

	
	
	Подписан акт приемки выполненных работ, информация и фотоотчет о проведенных работах размещены на официальном сайте Администрации Красновишерского муниципального района и в печатных СМИ
	контрольная точка
	01.02.2018

	
	
	проект завершен
	этап
	01.02.2018

	7.
	Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства» в Красновишерском городском поселении

Благоустройство и модернизация заброшенных и неэффективно используемых территорий. Объект – ограждение промышленной площадки ВЦБЗ (шаг 2 «Будущее есть», шаг 5 «Подбери брошенное»)
	Закончен прием предложений от граждан и представителей бизнеса по благоустройству объекта
	контрольная точка
	20.06.2017

	
	
	Определены объемы и источники финансирования мероприятия по благоустройству объекта, 
	контрольная точка
	01.07.2017

	
	
	Установлено время проведения  общественной акции с трудовым участием собственников промышленной площадки 
	контрольная точка
	01.08.2017

	
	
	Подписан акт приемки выполненных работ по объекту (соглашение о намерениях по дальнейшему содержанию объекта)
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Состоялось торжественное открытие, информация и фотоотчет о проведенном мероприятии размещены на официальном сайте Красновишерского городского поселения, в печатном СМИ
	контрольная точка
	01.09..2017

	
	
	проект завершен
	этап
	30.09.2017

	8.
	Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности
	Подготовка и направление заявки городского поселения в Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края на софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого предпринимательства
	этап
	31.06.2017

	
	
	Одобрена заявка Красновишерского городского поселения на предоставление субсидии из бюджета Пермского края, в т.ч. за счет средств федерального бюджета
	контрольная точка
	31.09.2017

	
	
	Предоставлена субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории моногорода Красновишерск на возмещение части затрат по реализации бизнес-проектов
	контрольная точка
	30.11.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2017

	9.
	Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Подготовка и направление обращения администрации Красновишерского городского поселения в Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края о включении в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по поддержке организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства моногородов 
	этап
	15.03.2018

	
	
	Подписание постановления Правительства Пермского края об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств бюджета Пермского края на софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого предпринимательства
	контрольная точка
	30.06.2018

	
	
	Предоставлена субсидия МО «Красновишерский фонд поддержки предпринимательства» на исполнение расходных обязательств по выдаче микро займов
	контрольная точка
	30.09.2018

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	8.
	Совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства
	Сформирован план работы Красновишерского ЦПП на текущий календарный год
	этап
	31.01.2017

	
	
	Активизация деятельности Красновишерского центра поддержки предпринимательства
	контрольная точка
	с 01.04.2017 

(ежеквартальный мониторинг)

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2017

	9.
	Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса
	Проведен мониторинг использования земельных участков в границах Красновишерского городского поселения
	этап
	31.12.2016

	
	
	Создан (актуализирован) Перечень инфраструктуры, доступной
для размещения производственных и иных объектов инвесторов
	контрольная точка
	30.05.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	10.
	Обеспечение прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем


	Создание специализированной структуры по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
	этап
	31.12.2016

	
	
	На инвестиционном портале Красновишерского муниципального района создан раздел «Вопрос-ответ»
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	11.
	Создание территории опережающего социально-экономического развития на территории Красновишерского городского поселения
	Разработка концепции создания территории опережающего социально-экономического развития
	этап
	31.12.2016

	
	
	Заявка на создание территории социально-экономического развития на территории Красновишерского городского поселения направлена на рассмотрение Министерства экономического развития Российской Федерации
	контрольная точка
	01.07.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	12.
	Привлечение софинансирования за счет средств, НО «Фонд развития моногородов» на строительство / реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах
	Содействие в подготовке и участие в реализации новых инвестиционных проектов в моногородах
	этап
	31.12.2016

	
	
	Определение инвестиционных площадок и потребностей инвесторов в создании объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры
	контрольная точка


	31.12.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	13.
	 Обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Приведение в нормативное состояние материально-технической базы образовательных учреждений
	этап
	01.01.2017

	
	
	Установлены системы видеонаблюдения в МБДОУ № 1, МБОУ СОШ № 1
	контрольная точка
	30.08.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2017

	14.
	 Укрепление и развитие кадрового потенциала системы образования
	Привлечение в систему образования г. Красновишерск молодых специалистов
	этап
	01.01.2017

	
	
	Меры социальной поддержки предоставлены 105 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
	контрольная точка
	30.11.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2017

	15.
	Развитие сети образовательных учреждений Красновишерского муниципального района 
	Предоставлена субсидия из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов
	этап
	01.01.2017

	
	
	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по строительству средней общеобразовательной школы в г. Красновишерск, начало строительства
	контрольная точка
	31.03.2017

	
	
	Промежуточная приемка работ по строительству средней общеобразовательной школы в г. Красновишерск  
	контрольная точка
	регулярно с 31.05.2017

	
	
	Подписание акта приема работ по объекту «Строительство средней общеобразовательной школы в г. Красновишерск»
	контрольная точка
	31.07.2018

	
	
	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта Средняя общеобразовательная школа в г. Красновишерск
	контрольная точка
	30.08.2018

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	16.
	Обеспечение доступности медицинской помощи
	Развитие санитарных транспортировок по обслуживанию населения
	этап
	01.01.2017

	
	
	Проведен анализ потребности медицинских организаций в моногородах в оснащении автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С классов отечественного производства
	контрольная точка
	30.04.2017

	
	
	Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь населению моногородов, оснащены автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства, исходя из выявленной фактической потребности
	контрольная точка
	30.09.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.03.2018

	17.
	Обеспечение современного уровня профессиональной подготовки врачей, устранение кадрового дефицита в здравоохранении
	Создание благоприятных условий для привлечения медицинских кадров к работе в ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ»
	этап
	01.01.2017

	
	
	Создание условий для постоянного проживания в г. Красновишерск квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, прибывающих для работы в ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ»
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	18.
	Повышение качества медицинской помощи и сокращение времени ожидания до приема врача  
	Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
	этап
	01.01.2017

	
	
	Обеспечение доступа граждан к медицинской информации посредством личного кабинета пациента на Едином портале государственных и муниципальных услуг
	контрольная точка
	31.03.2017

	
	
	Обеспечение автоматизации рабочих мест врачей ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» с подключением к Единой государственной системе в сфере здравоохранения
	контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	Модернизация входной группы поликлиники ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ»
	контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	19.
	Развитие экономики моногорода путем запуска нового инвестиционного проекта в сфере промышленности


	Подготовка заявки на участие в государственной программе Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на заключение специального инвестиционного контракта
	этап
	01.01.2017

	
	
	Определен инвестиционный проект, отвечающий требованиям специального инвестиционного контракта
	контрольная точка
	30.10.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	6.
	Приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры 


	Разработана проектно-сметная документация по проекту реконструкции здания Дома культуры 
	контрольная точка
	24.05.2017



	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции здания Дома культуры
	контрольная точка
	31.07.2017

	
	
	Подписано распоряжение Правительства Пермского края о выделении бюджету Красновишерского муниципального района средств краевого бюджета из резервного фонда 
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по ремонту здания Дома культуры, заключен муниципальный контракт на выполнение работ
	контрольная точка
	02.10.2017

	
	
	Подписан акт приемки выполненных работ, информация и фотоотчет о проведенных работах размещены на официальном сайте Администрации Красновишерского муниципального района и в печатных СМИ
	контрольная точка
	01.02.2018

	
	
	проект завершен
	этап
	01.02.2018

	21.
	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Красновишерского муниципального района
	Ремонт центральной (основной) улицы моногорода
	этап
	01.01.2017

	
	
	Проведен анализ потребности в ремонте основной (центральной) улицы в каждом моногороде
	
	28.02.2017

	
	
	Подготовка и направление заявки моногорода Красновишерск в Министерство транспорта Пермского края на включение в государственную программу мероприятий по ремонту центральных дорог в моногородах
	контрольная точка
	28.02.2017

	
	
	Утверждение Правительством Пермского края объемов бюджетных средств на софинансирование мероприятий по ремонту центральных дорог в моногородах
	контрольная точка
	15.05.2017

	
	
	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту центральных улиц моногорода Красновишерск в 2017 году
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	30.08.2017

	22.


	Модернизация коммунальных сетей Красновишерского городского поселения
	Строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения, системы теплоснабжения в г. Красновишерск
	этап
	01.01.2018

	
	
	Подготовка и направление заявки моногорода Красновишерск в Министерство строительства и ЖКХ Пермского края на включение в государственную программу мероприятий по ремонту коммунальных сетей в моногородах
	контрольная точка
	01.01.2018

	
	
	Утверждение Правительством Пермского края объемов бюджетных средств на софинансирование мероприятий по ремонту коммунальных сетей в моногородах
	контрольная точка
	31.01.2018

	
	
	Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту коммунальных сетей в моногороде Красновишерск в 2017 году
	контрольная точка
	28.02.2018

	
	
	Завершение работ по реконструкция системы водоснабжения и водоотведения, системы теплоснабжения в г. Красновишерск
	контрольная точка
	30.08.2018

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	23.
	Повышение интереса различных слоёв населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом


	Организация и проведение в г.Красновишерске районных, краевых соревнований, Всероссийских праздников
	этап
	01.01.2017

	
	
	Утверждение Плана организации в Красновишерском муниципальном районе районных, краевых соревнований и Всероссийских спортивных праздников
	контрольная точка
	28.02.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2017

	24.
	Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
	Утверждение Правительством Пермского края региональной схемы сбора (в том числе раздельному сбору), транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов
	контрольная точка
	01.07.2017

	
	
	Организация в муниципальном образовании мусороперегрузочной станции, обслуживаемой единым региональным оператором 
	контрольная точка
	01.07.2018

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018

	25.
	Участие в создании природного парка Пермского края с целью развития устойчивого экологического туризма и рекреации
	Содействие в создании и продвижении туристских маршрутов Красновишерского района
	контрольная точка
	01.01.2017

	
	
	Паспортизация туристического маршрута в границах Красновишерского муниципального района
	контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	проект завершен
	этап
	31.12.2018


5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 
	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия 
	Год реализации
	Всего, млн.руб.

	
	
	2017
	2018
	

	1.1.
	Проект: Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0 

	1.2.
	Проект: Позиционирование города Красновишерск как территории со значительным инвестиционным потенциалом на региональном и российском уровне
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	 0

	2.1.
	Проект: Совершенствование системы муниципальной службы
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0

	2.2.
	Проект Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0

	3.1.
	Проект: Благоустройство (модернизация, реконструкция) общественно значимых объектов городской среды в рамках программы «Пять шагов благоустройства»
	25,555
	12,5
	38,055

	
	Мероприятие: Благоустройство самого оживленного городского общественного пространства

(Аллея 40 лет ВЦБЗ)
	1,953
	0
	1,953

	
	Мероприятие: Благоустройство и модернизация объектов культурного наследия,
 местных достопримечательностей, центра досуга молодежи 

(Здание Дома культуры)
	22,47
	12,5
	34,97

	
	Мероприятие: Благоустройство и модернизация заброшенных и неэффективно используемых территорий  (ограждение промышленной площадки)
	0
	0
	0

	4.1
	Проект: Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства
	0
	5,0
	5,0

	4.2.
	Проект: Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности
	23,0
	411,0
	434,0

	4.3.
	Проект: Совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0

	5.1.
	Проект: Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0

	5.2.
	Проект: Обеспечение прямой связи инвесторов и руководства муниципального

образования для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0

	6.1.
	Проект: Создание территории опережающего социально-экономического развития на территории Красновишерского городского поселения
	0
	0
	0

	6.2.
	 Проект: Привлечение софинансирования за счет средств НО «Фонд развития моногородов» на строительство / реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах 
	0
	0
	0

	7.1.
	 Проект: Обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0

	7.2.
	 Проект: Укрепление и развитие кадрового потенциала системы образования
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0

	7.3.
	Проект: Развитие сети муниципальных образовательных учреждений 
	27,5
	287,9
	315,4

	8.1.
	Проект: Обеспечение доступности медицинской помощи
	8,714
	0
	8,714

	8.2.
	Проект: Обеспечение современного уровня профессиональной подготовки врачей, устранение кадрового дефицита в здравоохранении
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0

	8.3.
	Проект: Повышение качества медицинской помощи и сокращение времени ожидания до приема врача  
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0

	9.1.
	Проект: Развитие экономики моногорода путем запуска нового инвестиционного проекта в сфере промышленности 
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0

	10.1.
	 Проект: Приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры
	0
	109,0
	109,0

	11.1
	 Проект: Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Красновишерского муниципального района
	10,0
	10,0
	20,0

	12.1.
	 Проект: Модернизация коммунальных сетей Красновишерского городского поселения 
	0
	170,0
	170,0

	13.1
	Проект: Повышение интереса различных слоёв населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0

	14.1
	Проект: Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
	0
	34,831
	34,831

	15.1.
	 Проект: Участие в создании природного парка Пермского края с целью развития устойчивого экологического туризма и рекреации
	 не требует финансирования
	не требует финансирования 
	0

	
	Итого по всем мероприятиям
	94,769
	1040,231
	1135,0


6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

	Ключевые риски и возможности  
	Риски:  

-Удаленность территории от основных транспортных и логистических центров; 

- Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода, заключающийся в снижении объема отгруженных товаров собственного производства, банкротстве и закрытии предприятий;

- Высокая зависимость экономики территории от состояния сырьевых отраслей промышленности;
 - Низкая обеспеченность  инвестиционных площадок необходимой транспортной, энергетической, инженерной и иной инфраструктурой;

- Сокращение численности населения района, в том числе в трудоспособном возрасте и  детского; 
- Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ.

Возможности: 
- Качественное развитие производственной и перерабатывающей отраслей экономики;

- Организация производства в области сортировки и переработки и бытовых отходов; 

-Привлечение инвестиций на строительство объектов социальной инфраструктуры; 

- Наличие оптимальной сети учреждений общего и дополнительного образования
-Разнообразие природно- ландшафтных объектов показа - потенциал для создания и  развития туристической инфраструктуры; 

- Формирование устойчивой системы событийных мероприятий: праздников, конкурсов и фестивалей; 

	Дополнительная информация 
	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу. 




� Нарастающим итогом


� Нарастающим итогом





