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1 Основание для разработки проекта организации работ по сносу или 

демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства 

Основанием для разработки проектной документации является средне-

срочная инвестиционная программа Группы предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» на 2021-2023 годы. 

Проектная документация разработана в соответствии со следующими до-

кументами: 

- Задание на проектирование по объекту «Строительство трубопроводов 

Гагаринского месторождения (2023 г.)», утверждѐнное Первым Заместителем 

Генерального директора – Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

И.И.Мазеиным 12.11.2020г; 

- Технические условия Отдела экспертизы смет 06.05.2019г.; 

- Технические условия Отдела планирования и организации строитель-

ства от 07.05.2018г.; 

- Указания по формированию разделала «Проект организации строитель-

ства» в составе проектной документации; 

- Типовые требования к оформлению и предоставлению в ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ» проектной документации на объекты строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта от 23.08.2018г.; 

- Типовые технические условия Отдела организации проектных работ от 

23.06.2020г.; 

- 2019/206/ДС110-ИГДИ1 Технический отчѐт по результатам инженерно-

геодезических изысканий. Часть 1. Текстовая часть; 

- 2019/206/ДС110-ИГДИ2 Технический отчѐт по результатам инженерно-

геодезических изысканий. Часть 2. Графическая часть; 

- 2019/206/ДС110-ИГИ Технический отчѐт по результатам инженерно-

геологических изысканий; 

- 2019/206/ДС110-ИГМИ Технический отчѐт по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий; 

- 2019/206/ДС110-ИЭИ Технический отчѐт по результатам инженерно-

экологических изысканий; 

 - Документация по планировке территории. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями тех-

нических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных и других норм, правил, стандартов, действующих на территории РФ, 

исходных данных, технических условий, выданных органами государственно-

го надзора и заинтересованными организациями, и обеспечивает безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении меропри-

ятий, предусмотренных проектной документацией. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями ФЗ 

№ 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 



5 

      

2019/206/ДС110-PD-POD.TCH 

Лист 

      

3 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

 

 

      
3 

Изм. Кол.уч. Ли №д Под- Да

2 Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального 

строительства, подлежащих сносу (демонтаж) 

Демонтажу подлежат следующие сооружения: 
Наименование работ Ед. изм. Объем, всего 

Нефтепровод ст.  Ø 159х7 м / т
* 

1360 /17,84
* 

Задвижка DN 150 PN40  шт / т 3 / 0,54 

Камера запуска DN 150 PN40 шт / т 1 / 0,18 

 

3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, 

строений и сооружений капитального строительства 

Производство демонтажных работ необходимо осуществлять при Производ-

ство демонтажных работ необходимо осуществлять при выполнении соответству-

ющих мероприятий, предусмотренных актом-допуском, оформленным согласно 

«Правилам по охране труда в строительстве» утв. приказом Минтруда РФ от 

11.12.2020 г. №883н. При подготовке к ведению демонтажных работ заказчик и 

подрядчик назначают ответственных за оперативное руководство работами, опре-

деляют порядок согласованных действий по выведению объектов из эксплуатации. 

До начала работ по демонтажу необходимо: 

- вокруг сносимого объекта установить ограждение, удовлетворяющее требо-

ваниям ГОСТ 23407-78;  

- вывесить объявления о категорическом запрещении доступа на террито-рию 

лиц, не имеющих отношения к производимым работам, и организовать за этим со-

ответствующий контроль. 

Мероприятия по выведению из эксплуатации трубопроводов включают: 

- отключение трубопроводов с помощью задвижек; 

- продувку или промывку трубопроводов и оборудования. 

Продолжительность продувки, необходимость промывки водой определяется 

Заказчиком. 

 

4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых 

зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства 

от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь 

объекта, а также защиты зеленых насаждений 

При производстве демонтажных работ запрещается нахождение в опасной 

зоне работ посторонних лиц. Для предотвращения возможного появления посто-

ронних в период производства демонтажных работ зона демонтажных работ 

ограждается и обозначается предупредительными знаками, запрещающими проход 

и нахождение посторонних лиц в зоне работ. В ночное время световыми сигналами. 

При необходимости должны быть выставлены посты с целью исключения пребы-

вания посторонних лиц в опасной зоне. 

Угрозы нахождения животных в опасной зоне нет. Зелѐные насаждения в 

опасной зоне отсутствуют. 
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Изм. Кол.уч. Ли №д Под- Да

5 Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа)  

Ширина строительной полосы на период демонтажных работ составляет 

19м (представлена на рисунке 1). 
 

 

Рисунок 1 

 

Демонтаж задвижек 

Демонтаж задвижек рекомендуется выполнять при помощи пневмоколес-

ного крана грузоподъемностью 16 тонн. 

Вес и габариты демонтируемых конструкций должны соответствовать ха-

рактеристике монтажного крана, возможна замена указанных кранов на дру-

гие со сходными монтажными характеристиками. 

При демонтажных работах предусмотрено использование универсальных 

и специальных ручных электрических и пневматических машин  и газорезчи-

ков.  

Земляные работы в зоне действующих коммуникаций, подъем и переме-

щение грузов кранами относятся к работам повышенной опасности и должны 

проводиться только после оформления наряд - допусков. 

 

Демонтаж нефтепровода 

- откачать нефть из демонтируемых участков при помощи насоса, произ-

водительностью 500 л/мин, установленного на автомобиле - цистерне и вывез-

ти на НГСП-1202 «Озерное»  в объеме V =  22,4 м³; 
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- при помощи передвижной пропарочной установки (ППУ) заполнить де-

монтируемые участки нефтепровода паром и выдержать 24 часа; 

- после пропарки нефтесодержащую жидкость в объеме V = 2,2 м³  уда-

лить до полного опорожнения демонтируемого нефтепровода и вывезти на 

НГСП-1202 «Озерное»; 

 

Работы по демонтажу трубопровода в местах перехода через водотоки: 

- разработать котлованы в обе стороны на расстоянии не менее 10м от бе-

регов; 

- разрезать трубу в котлованах; 

- заполнить трубу легким бетоном; 

- торцы закрыть листовым железом; 

- после демонтажа участков трубопровода траншею засыпать бульдозе-

ром. 

Земляные работы в русловой части не ведутся. 

 

6 Расчет и обоснование размеров зон развала и опасных зон в 

зависимости от принятого метода сноса (демонтажа) 

Опасная зона при демонтаже предусматривается на основании «Правил 

по охране труда в строительстве» утв. приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 г. 

№883н. см. таблицу 1. 

Таблица 1. 

Высота 

возможного 

падения груза 

(предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего с здания 

До 10 4 3,5 

 

Не допускается исключение или замена технологических операций, 

предусмотренных планом. 

Расчет наибольшей опасной зоны работы крана выполнен в соответствии 

с «Правилами по охране труда в строительстве» утв. приказом Минтруда РФ 

от 11.12.2020 г. №883н. по формуле: 

Lкр.оп.з.=0,5lmin гр.+lmax гр.+lотл. = 0,5 + 6 + 4 = 10,5м; 

Lкр.оп.з. - размер опасной зоны работы крана (м); 0,5lmin гр. - половина 

минимального габарита груза (м), габариты монтируемых грузов необходимо 

уточнить в ППР; lотл. - минимальное расстояние возможного отлета груза, пе-

ремещаемого краном, при его падении (м). 

Окончательный размер опасной зоны, способы ограждения их уточняется 

при разработке ППР. 

Принятые методы демонтажа не вызывают зон развала и не представляют 

опасности. 
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7 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) 

инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных 

сетей инженерно-технического обеспечения 

В процессе работ по демонтажу сетей и сооружений при ошибочных дей-

ствиях персонала, при нарушениях правил промышленной, пожарной безопасно-

сти, технологии производства работ (грузоподъемные операции, огневые работы и 

др.) не исключена вероятность повреждения действующих трубопроводов (пересе-

кающихся или находящихся в одном коридоре с демонтируемыми сооружениями). 

Характеристики опасных зон, возникающих при авариях на действующих 

трубопроводах, вследствие проведения работ по демонтажу рядом располо-женных 

или пересекаемых трубопроводов, можно ориентировочно оценить по аналогии с 

опасными зонами, возникающими при авариях на проектируемых трубопроводах, 

определенных в анализе риска проектируемых объектов.  

С учетом результатов проведенной оценки риска, экспертных оценок, и ре-

зультатов ранжирования риска, можно сделать обоснованный вывод, что уровень 

потенциальной опасности действующих объектов, при повреждении их в процессе 

демонтажных работ, будет соизмерим, и не превзойдет уровня потенциальной 

опасности проектируемых трубопроводов, объектов. 

При возможных авариях во время демонтажа, значения показателей риска бу-

дет несколько меньше, чем при авариях на проектируемых объектах. Демонтажные 

работы проводятся квалифицированным персоналом, обученным адекватно дей-

ствовать в случае возникновения возможных аварий (в т.ч. с поражающими факто-

рами). Качественные показатели демонтажных работ постоянно контролируются 

как ИТР, так рабочим персоналом (трехуровневый производственный контроль). 

Время реагирования на возникшие осложнения, и их устранения, будут практиче-

ски мгновенными. Возникновение пожара практически исключается, так как рабо-

чие места укомплектованы средствами пожаротушения, в зоне производства работ 

соблюдается жесткий противопожарный режим. Возможно также присутствие на 

месте производства работ пожарной техники. 

С целью защиты коммуникациями рекомендуется ограничить опасную зону 

крана. Ограничение опасной зоны стрелового крана рекомендуется выполнять пу-

тем монтажа разметки на местности. Для выполнения разметки используется сиг-

нальная лента или сигнальные флажки. Машинист крана и работники, участвую-

щие в строительстве, должны быть проинформированы о значении установленных 

сигналов. Перед проведением демонтажных работ Подрядной организацией разра-

батывается ППР, который согласуется с уполномоченными представителями экс-

плуатирующей организации. Проведение демонтажных работ без ППР строго ЗА-

ПРЕЩЕНО. 

Проезд строительной техники и автотранспорта над действующими коммуни-

кациями допускается только по специально оборудованным переездам в местах, со-

гласованных с эксплуатирующей организацией и указанных в проекте производ-

ства работ. Проезд техники и машин в необорудованных переездами местах запре-

щается. 
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8 Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств 

сетей, согласованные с их владельцами 

Для переезда строительной техники через существующие подземные 

коммуникации необходимо выполнить временный переезд из железобетонных 

плит ПДН (2,0х6,0 х0,14м) по слою ПГС толщиной 0,15м. 

 После окончания строительства временные переезды подлежат демонта-

жу. Оборачиваемость плит – 5-ти кратная. Ведомость пересечений с надземны-

ми и подземными коммуникациями приведена в таблице 2. 

Таблица 2.  
На участке 

Наименование тру- 

бопровода и его 

назначение (надзем-

ного или подземно-

го) 

Направление, откуда 

и куда 

Какой организа-

ции 

принадлежит 

трубопровод 

Д
и

ам
ет

р
 

Отметка 

верха 

трубы 

(глубина 

заложе-

ния) 

ПК + 

3 4 6 7 8 9 11 

0 0 нефтепровод 
АГЗУ-1220– 

ДНС-1204"Гагаринская 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 135,60 

0 4,9 нефтепровод скв.302 – АГЗУ1220 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» ст.114 1,2 

0 6,6 нефтепровод куст 2 – АГЗУ1220 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 6*ст.114 1,2 

0 6,6 кабель 0.4кВ 
КТП0502 – 

 трансформатор 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ»  0,6 

0 87,8 нефтепровод  куст 2 – АГЗУ1220 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 7*ст.114 1,2 

1 74,6 нефтепровод 

АГЗУ-1220 – 

ДНС-

1204"Гагаринская" 

ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 1,1 

1 169,9 водовод т.вр. – куст 4 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ95 2,5 

2 26,3 водовод куст2/1,5 – куст3 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ125 2,5 

6 7,6 

проектир. Трасса 

участка нефтегазо-

сборного трубопрово-

да «задвижка №22 – 

т.вр  «ГЗУ-1220- блок 

задвижек» 

    

6 15,7 нефтепровод АГЗУ-1220 –ГЗУ-1236 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 1,1 

6 26,5 водовод куст 1 – т.вр. 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ140 2,8 

11 50,0 

проектир. трасса 

участка нефтегазо-

сборного трубопрово-

да «задвижка №21 – 

т.вр «ГЗУ-1220- блок 

задвижек» 

    

14 14,8 водовод куст 1 – т.вр. 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ140 2,8 

14 22,03 нефтепровод АГЗУ-1220 –ГЗУ-1236 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 1,2 

0 0 нефтепровод узел задвижек- т.вр. 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 135,68 
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0 21,4 

проектир. трасса 

нефтегазосборного 

трубопровода «ГЗУ-

1220- блок задвижек» 

    

1 14,2 нефтепровод АГЗУ-1220 –ГЗУ-1236 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ст.159 135,71 

0 23,6 водовод куст 1 – т.вр. 
ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
ПАТ140 2,8 

0 0 

проектир. трасса 

нефтегазосборного 

трубопровода «ГЗУ-

1220- блок задвижек» 

    

 

9 Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения 

работ по сносу (демонтажу) 

Порядок организации работ, регламентация обязанностей и ответственно-

сти административно-технического персонала при производстве работ по де-

монтажу определяются следующими нормативными документами: «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения»; «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

При проведении демонтажных работ необходимо учитывать особенности 

объектов, к которым относятся: 

- минимальные расстояния между действующими и демонтируемым объек-

том; 

- пересечения с различными искусственными и естественными препятствиями. 

Все подземные коммуникации, расположенные в зоне работ должны быть 

обозначены специальными знаками, устанавливаемыми на каждом пересечении, а 

на параллельных коммуникациях  не реже чем через 20 м. 

Для движения строительной техники должны быть определены кон-кретные 

маршруты. На всех пересечениях маршрута движения должны быть устроены пере-

езды. 

К демонтажным работам допускаются квалифицированные работники, про-

шедшие инструктаж по технике безопасности и правилам безопасного ведения ра-

бот в охранных зонах действующих трубопроводов. 

Руководство демонтажными работами должно осуществляться ответственны-

ми лицами из числа инженерно-технических работников, назначенных приказом. 

На выполнение демонтажных работ выдается наряд-допуск. 

Бригада должна быть укомплектована исправными машинами, механизмами, 

инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой. 

Допускается временное хранение демонтируемых элементов на специально 

отведенных площадках в пределах полосы отвода демонтажных работ. 

После завершения работ проводится засыпка траншеи, планировку строи-

тельной полосы и рекультивацию полосы отвода. 
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10 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в 

том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости)  

Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предна-

значенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении 

аварии или пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации 

осуществляется следующими способами: 

- назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность; 

- обеспечить разработку планов действий обслуживающего персонала в случае 

возникновения пожара и организовать не реже одного раза в год практические тре-

нировки по отработке этих планов; 

- изготовлением и применением средств наглядной агитации по обеспече-нию 

пожарной безопасности; 

- организацией обучения работающих правилам пожарной безопасности, а так 

же соблюдением требований нормативных документов и разработанных на их ос-

нове инструкций по пожарной безопасности и поддержанием установленного про-

тивопожарного режима; 

- размещением знаков пожарной безопасности с люминесцентным покрытием 

на путях эвакуации, а также в местах нахождения первичных средств пожаротуше-

ния; 

- разработкой инструкций о мерах пожарной безопасности для пожароопасно-

го участка. 

 

11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов  

Обращение с отходами, образующимися при строительных и демонтаж-

ных работах, осуществляется силами строительной подрядной организации, 

которая обязана до начала производства работ заключить договоры на сбор, 

транспортирование и передачу отходов со специализированными организаци-

ями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I-IV классов опасности. 

Излишний грунт используется для дальнейшей засыпки в пределах поло-

сы отвода. 

Таблица 2 - Ведомость объемов демонтажа. 
Наименование работ Ед. изм. Объем, всего 

Демонтаж нефтепровода ст.  Ø 159х7 м / т
* 

1360 /17,84
* 

Демонтаж задвижки DN 150 PN40  шт / т 3 / 0,54 

Демонтаж камеры запуска DN 150 PN40 шт / т 1 / 0,18 

 

* При расчете веса демонтируемых труб учтен коэффициент износа рав-

ный 0,5 в соответствии с п.6 Инструкции по извлечению не использующихся 

частей промысловых трубопроводов (ТМЦ) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Демонтируемый стальной трубопровод является ТМЦ (МТР) ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ» и реализуется по указанию Заказчика. 



12 

      

2019/206/ДС110-PD-POD.TCH 

Лист 

      

10 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

 

 

      
10 

Изм. Кол.уч. Ли №д Под- Да

Отходы лома черных и цветных металлов, образующиеся при строитель-

стве, являются собственностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и передаются по до-

говору с ООО «Уралвтормет» от 27.01.2021 № 21z0111 (усредненно) в г. Бе-

резники – 126 км.  

 Отвозка строительного мусора и строительных отходов (усредненное) на 

полигон ТБО г. Березники – 126 км. 

 

12 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству 

земельного участка (при необходимости) 

Проезд Настоящим проектом предусмотрена обязательная рекультивация 

нарушенных земель. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской федерации (Глава II,    

ст. 13) предприятия, учреждения и организации в целях охраны земель при 

разработке полезных ископаемых, проведении строительных и других работ 

обязаны после их окончания за свой счет привести нарушаемые земли и зани-

маемые земельные участки в состояние, пригодное для дальнейшего исполь-

зования их по назначению.  

В этих целях проводятся мероприятия по:  

- сохранению почв и их плодородия; 

- защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачива-

ния, захламления отходами производства и др., в результате которых происхо-

дит деградация земель; 

- ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязне-

ния, и захламления земель; 

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв. 

При разработке мероприятий по восстановлению земель, в соответствии     

с ГОСТ 17.5.3.04-83* (2002), принимаются во внимание:  

- вид дальнейшего использования рекультивированных земель,  

- природные условия района,  

- расположение и площадь нарушенного участка,  

- фактическое состояние нарушенных земель. 

В целях сохранения плодородного слоя почвы предусматривается ком-

плекс мероприятий технического и биологического этапов рекультивации. 

Технический этап рекультивации – этап рекультивации земель, включаю-

щий их подготовку для последующего целевого использования в народном хо-

зяйстве (ГОСТ 17.5.1.01-83). 

При проведении технического этапа производятся следующие работы: 

- планировка территории; 

- уборка территории отвода от захламленности; 

- приготовление и нанесение торфяной крошки; 

- внесение раскислителя (известковая мука); 

- внесение минеральных удобрений. 

Все работы проводятся непрерывно силами и средствами организации, от 

деятельности которой произошло нарушение земель. 
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Биологический этап проводится по окончании технического этапа ре-

культивации. 

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фито-

мелиоративных мероприятий, направленных на закрепление поверхностного 

слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и 

прочной дернины и предотвращение развития водной и ветровой эрозии почв 

на нарушенных землях.  

После проведения технического этапа, схода снежного покрова и прогре-

ва верхнего слоя почвы производится биологический этап рекультивации.  

При необходимости биологическая рекультивация в части посева много-

летних трав может выполняться в течение всех летних месяцев. Важно, чтобы 

молодой травостой достаточно окреп до осенних заморозков. 

 

13 Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в 

водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях 

сведения о наличии разрешений органов государственного надзора 

на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в 

земле и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого 

разрешения предусмотрено законодательством Российской 

Федерации 

В данном проекте остающиеся после сноса (демонтажа) в земле и в вод-

ных объектах коммуникации, конструкции и сооружения отсутствуют.  

 

14 Сведения о наличии согласования с соответствующими 

государственными органами, в том числе органами 

государственного надзора, технических решений по сносу 

(демонтажу) объекта путем взрыва , сжигания или иным 

потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по 

безопасности при использовании потенциально опасных методов 

сноса 

В данном проекте снос (демонтаж) путем взрыва, сжигания или иным по-

тенциально опасным методом не предусматривается. 
 

15 Перечень проектных решений по устройству временных 

инженерных сетей на период строительства линейного объекта 

Устройство временных инженерных сетей в данном проекте не разраба-

тывается. 
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16 Перечень нормативной литературы 

- ГОСТ Р 58367-2019  Обустройство месторождений нефти на суше. Тех-

нологическое проектирование; 

- «Инструкция № 26 по безопасности и охране труда при организации и 

проведении газоопасных работ на опасных производственных объектах. 

Сборник инструкций по безопасности и охране труда для работников ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по видам работ. И-07-04.1-005-18", утв. приказом от 

18.10.2018 № а-709.; 

- «Инструкция № 27 по безопасности и охране труда при организации и 

проведении огневых работ. Сборник инструкций по безопасности и охране 

труда для работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по видам работ. И-07-04.1-

005-18", утв. приказом от 18.10.2018 № а-709.; 

- Положение о порядке допуска и организации безопасного производства 

работ, выполняемых подрядными организациями на объектах ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ» П-07-04.1-006-21; 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности: 

Приказ Ростехнадзора № 519 от 11.12.20 "Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к произ-

водству сварочных работ на опасных производственных объектах"; 

Приказ Ростехнадзора № 461 от 26.11.2020 "Федеральные нормы и пра-

вила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооруже-

ния"; 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания, фундаменты.       

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, осно-

вания и фундаменты»; 

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и трубопроводы»; 

- СП 18.13330.2018 «Планировочная организация земельного участка (Ге-

неральные планы промышленных предприятий)»; 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 

- СТП 09-001-2013  «Окраска и обозначение оборудования на объектах                       

ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ». 

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»             

№ 123-ФЗ от 22.08.2008 г. 

- «Правила по охране труда в строительстве» утв. приказом Минтруда РФ 

от 11.12.2020 г. №883н.
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